

**Dodatak 9. Analiza rizika prilikom provedbe LRS-a LAG-a SAVA izrađena putem PEST analize**

Vanjski rizici			
Opis	Mogućnost ostvarenja	Utjecaj	Preventivne aktivnosti/ aktivnosti ublažavanja/ispravljanja
Politički čimbenici			
1. Promjene u zakonodavstvu i smjernicama Vladinih politika, osobito vezanih uz PRR i djelovanje Udruga	velika	snažan	Praćenje zakonodavstva i stalna suradnja s UTMP i APPRRR-om radi informiranja o mogućim promjenama revizija LRS, suradnja s LmH
2. Nepripremljenost nadležnih tijela RH za potporu LAG-ovima u ostvarivanju njihovih ciljeva	srednja	umjeren	Stalna komunikacija s nadležnim tijelima, postavljanje jasnih očekivanja od nadležnih tijela
3. Promjena vlasti nakon lokalnih izbora te mogućnost nerazumijevanja za iskazane potrebe u LRS-u	srednja	umjeren	Pravovremeno obavještanje novih struktura o važnosti suradnje i provedbe mjera iz LRS-a na razini JLS-a
4. Slabi kapaciteti i nedostatak potpore JLS-a u provedbi mjera LRS-a	srednja	umjeren	Upoznavanje odgovornih osoba u JLS-ima sa Strategijom i važnosti iste, lobiranje za podršku
Ekonomski čimbenici			
1. Stagnacija i loše stanje hrvatskog gospodarstva, osobito što se tiče poljoprivredne djelatnosti	visoka	umjeren	Fokusiranje na komparativne prednosti područja, poticanje na ulaganja u poljoprivredu i ruralni turizam Jačanje lokalnih kapaciteta - dobro upravljanje projektima
2. Nepostojanje instrumenata za sufinanciranje vlastitih udjela u projektima kojima se podupiru mjere LRS-a	srednja	umjeren	Potpore prijaviteljima/korisnicima projekata u traženju alternativnih izvora sufinanciranja, Mogućnost sufinanciranja putem Zadruga za etično financiranje
3. Slaba zainteresiranost za ulaganje u područje LAG-a	srednja	snažan	Suradnja sa lokalnom i regionalnom Vlasti radi zajedničkog poticanje ulaganja i privlačenja financijskih sredstava – dodjelom subvencija i potpora
Socijalni čimbenici			



1. Odlazak radno sposobnog stanovništva s područja LAG-a	visoka	umjeren	Osmišljavanje projekata za zapošljavanje i samozapošljavanje te ostanak na LAG području. Pisanje projekata za ESI natječaje
2. Starenje stanovništva i gašenje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava	visoka	snažan	Priprema mladih za preuzimanje OPG-a (edukacije, savjetovanja)
3. Nedostatak interesa stanovnika LAG područja za sudjelovanjem u provedbi pojedinih mjera	srednja	snažan	Animacija i promidžbene aktivnosti kojima bi se promicala LRS, njeni ciljevi i koristi koje od toga imaju stanovnici
4. Neodgovarajuća obrazovna struktura stanovništva, koja onemogućuje korištenje komparativnih prednosti područja LAG-a	srednja	umjeren	Suradnja s obrazovnim institucijama radi prilagođavanja programa obrazovanja potrebama područja, prekvalifikacije odraslih, cjeloživotno učenje
<b>Tehnološki čimbenici</b>			
1. Loša informatička pismenost potencijalnih korisnika potpore	visoka	snažan	Informatičko opismenjavanje i tehnička pomoć pri izradi aplikacija za natječaje
2. Niska razina tehnološke opremljenosti i niska stopa ulaganja u nove tehnologije	visoka	umjeren	Poticanje ulaganja u modernizaciju tehnologije, Edukacije i prezentacije novih tehnologija
<b>Pravni čimbenici</b>			
1. Međusobno neusklađeni zakoni i zakonski akti te neučinkovita i kruta birokracija velika su zapreka poslovanju, posebno kod pokretanja investicija	visoka	umjeren	Poticanje na uključivanje u interesne mreže i grupacije radi jačanja zagovaračkog pristupa
2. Neriješeni imovinsko pravni odnosi, neusklađenost zemljišnih i katastarskih podataka, otežavajući faktor u korištenju zemljišta i prikupljanju dokumentacije	visoka	slab	Kod pripreme projekata razmotriti sve aspekte za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
<b>Ekološki čimbenici</b>			



1. Stroži zahtjevi u vezi odvijanja gospodarske djelatnosti, osobito kod infrastrukturnih zahvata, na području mreže NATURA 2000	velika	umjeren	Osigurati relevantne i pravodobne informacije za potencijalne korisnike prije pokretanja projekta, te računati s potrebnim mjerama zaštite okoliša
2. Sve izraženije klimatske promjene koje osobito utječu na poljoprivrednu djelatnost	srednja	slab	Praćenje stanja i prilagodba akcijskog plana vremenskim uvjetima
<b>Unutarnji rizici</b>			
1. Nezadovoljavanje uvjeta natječaja od strane potencijalnih korisnika	visoka	snažan	Pojedinačni rad s korisnicima i usmjeravanje na ispunjavanje uvjeta natječaja
2. Nedovoljni ljudski resursi za uspješno provođenje LRS-a zbog povećanog administrativnog opterećenja LAG-a	visoka	snažan	Dobar program potpore zaposlenicima Ureda, zapošljavanje dodatnih djelatnika, poticanje volonterizma, suradnja s LmH i HMRR, korištenje vanjskih suradnika
3. Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti LAG-a i korisnika LEADER mjere	visoka	umjeren	Aktivnosti za jačanje rada LAG-a, promocija, kao i sredstva NZRCD iz programa „Europa +“ i ZEF-a, Pojačane aktivnosti vezane uz dobivanje financijskih sredstava od financijskih institucija
4. Nedostatak sredstava budućih korisnika za sufinanciranje vlastitog udjela potpora projektima po pojedinim mjerama LRS-a	visoka	umjeren	Uspostava mehanizama za sufinanciranje vlastitih udjela, podrška prijaviteljima u traženju modela sufinanciranja vlastitog udjela
5. Negativan publicitet i nedovoljna promocija LAG-a	srednja	snažan	Jačanje identiteta LAG-a Sava kroz dodatne aktivnosti radi animiranja šire javnosti o aktivnostima i značaju LAG-a i LEADER pristupa
6. Javljanje sukoba interesa prilikom donošenja odluka	srednja	snažan	Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa, uz donošenje odluka važna je Izjava o nepristranosti, vođenje registra potencijalnih sukoba interesa



7. Nedostatno planiranje/upravljačka znanja članova LAG-a	srednja	snažan	Redovit monitoring provedbe plana i procedura iz LRS-a te izvještavanje i praćenje rada LAG-a, edukacija tijela LAG-a o njihovoj ulozi i načinu rada
---	---------	--------	--

